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Odds ratio con intervallo robusto al 95% (scala logaritmica)

Copertura nidi regionale: +10 p.p.

Almeno una gara lavori

Procedure +1: raddoppio

Anno di avvio: +1

Progetto già esistente

Ristrutturazione vs nuova realizzazione

Demolizione vs nuova realizzazione

Ampliamento vs nuova realizzazione

Altro vs nuova realizzazione

Finanziamento: raddoppio

Associazioni condizionate, non effetti causali
Concluso
Concluso o in collaudo

Regressioni logistiche su 2.778 progetti con covariate complete; errori standard raggruppati per regione.


