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Tempo alla conclusione registrata: stima Kaplan--Meier descrittiva
Nuova realizzazione
Ampliamento
Ristrutturazione/recupero
Demolizione/ricostruzione
Altro

Avvii dal 2021; n=2.769. eventi=291. I progetti non conclusi al 13 giugno 2026 sono censurati a destra; non è una previsione.


